

(環境省公表資料)

沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況

平成23年7月14日

県	市町村	県への事務委託 ^{注1}	がれき推計量 ^{注2} (千t)	仮置場への搬入状況			がれき推計量 に対する 搬入済量の 割合(%)	居住地近傍 にある災害 廃棄物の搬 入状況 ^{注4}
				仮置場 設置数	仮置場面積 (ha)	搬入済量 ^{注3} (千t)		
岩手県	洋野町		* 20	1	3.0	20	100%	◎
	久慈市		* 74	4	5.0	74	100%	◎
	野田村	有	* 121	8	6.0	121	100%	◎
	普代村		* 10	2	2.0	10	100%	◎
	田野畑村	有	* 166	3	4.0	166	100%	◎
	岩泉町	有	* 29	1	4.0	29	100%	◎
	宮古市	有	* 860	11	26.0	443	52%	◎
	山田町	有	553	13	15.0	467	84%	○
	大槌町	有	* 276	17	27.0	145	53%	○
	釜石市		762	11	19.0	203	27%	○
	大船渡市		756	19	24.0	394	52%	○
	陸前高田市	有	865	14	88.0	451	52%	○
	計		4,492	104	223	2,523	56%	
宮城県	仙台市		1,352	11	110.0	552	41%	○
	石巻市	有	6,163	24	100.8	1,146	19%	○
	塩釜市	有	* 251	3	5.1	74	29%	○
	気仙沼市	有	1,367	17	27.5	651	48%	○
	名取市	有	526	4	12.3	480	91%	○
	多賀城市	有	612	12	15.0	142	23%	◎
	岩沼市	有	520	12	17.1	260	50%	◎
	東松島市	有	1,657	6	71.8	460	28%	○
	亶理町	有	* 1,267	4	41.8	890	70%	○
	山元町	有	533	22	31.3	341	64%	○
	松島町	有	* 20	4	3.8	12.3	62%	◎
	七ヶ浜町	有	333	1	4.2	230	69%	◎
	利府町		* 5	4	1.4	3	60%	◎
	女川町	有	444	5	6.1	155	35%	◎
	南三陸町	有	645	24	17.4	250.6	39%	○
	計		15,695	153	465.5	5,647	36%	
福島県	いわき市		* 880	16	20.0	261	30%	○
	相馬市		* 217	1	9.4	120	55%	○
	南相馬市		640	8	45.4	183	29%	○
	新地町		167	8	11.0	48	29%	○
	広野町		25	1	0.4	1.4	6%	
	檜葉町		58	—	—	—	—	—
	富岡町		49	—	—	—	—	—
	大熊町		37	—	—	—	—	—
	双葉町		60	—	—	—	—	—
	浪江町		147	—	—	—	—	—
計		2,280	34	86.1	613	27%		
合計		22,467	291	775	8,783	39%		

注1) 県への事務委託: 地方自治法第252条の14第1項の規定に基づく事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) がれき推計量: 衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において津波により倒壊した家屋等のがれき量を推計したもの。なお、がれきの仮置場への搬入が概ね終了している市町村等については、搬入済量を基にして推計したのがれき量を計上(該当の市町村には*印)。

注3) 搬入済量: 平成23年7月12日現在で県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したもの。

注4) 居住地近傍にある災害廃棄物の搬入状況: 巡回訪問により把握した(フォローアップ調査含む)現在住民が生活を営んでいる場所の近傍にある災害廃棄物の仮置場への搬入状況を表したものの。
◎: 既にほぼ完了している。 ○: 平成23年8月末までを目途に完了する見込み。