

平成24年行政事業レビューシート


(内閣府)

事業名	農地等保全事業に必要な経費		担当部局	沖縄振興局		作成責任者		
事業開始・終了(予定)年度	昭和47年度～未定		担当課室	参事官(振興第二担当)		青木 勉		
会計区分	一般会計		施策名	39 沖縄における社会資本等の整備				
根拠法令 (具体的な条項も記載)	沖縄振興特別措置法第105条 土地改良法施行令第50条 地すべり等防止法第7条 他		関係する計画、通知等	沖縄振興基本方針、沖縄振興計画 食料・農業・農村基本計画 我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画 土地改良長期計画				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	近年の自然災害の頻発化に対応し、農地・農業用施設の災害発生の未然防止による農業生産の維持及び農業経営の安定を図るため、災害に対するリスク管理をいっつつ、地すべり防止対策等を推進するもの。							
事業概要 (5行程度以内。別添可)	本事業は、主に地すべり等防止法により指定された地すべり防止区域において、地すべりによる農地・農業用施設の被害を未然に除去・軽減するため、地表水・地下水の排除、土留め工などを整備。(補助率:60%等)							
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他							
予算額・執行額 (単位:百万円)		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度要求		
	予算の状況	当初予算	4,904	61	158	87	55	
		補正予算	—	—	—	—	—	
		繰越し等	284	455	-44	49	—	
		計	5,188	516	114	135	55	
	執行額		5,187	509	111	—	—	
執行率(%)		100.0	98.6	97.9	—	—		
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	成果指標			単位	21年度	22年度	23年度	目標値 (28年度)
	湛水被害等が発生するおそれのある農地面積の減少 (成果目標は事業実施省庁で全国値を設定。成果実績は事業実施省庁で全国値を集計)		成果実績	ha	70,894	90,829	130,248	206,500
				達成度	%	34%	44%	63%
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標			単位	21年度	22年度	23年度	24年度活動見込
	対策実施面積		活動実績 (当初見込み)	ha	6.6	10.9 (10.9)	22.1 (22.1)	— (20.2)
単位当たりコスト	343千円/10a		算出根拠	単位面積当たりの当該年度の費用(執行額/活動実績)				
平成24-25年度予算内訳	費目	24年度当初予算	25年度要求	主な増減理由				
	総合農地防災事業費	3	1					
	地すべり対策事業費補助	84	54					
	計	87	55					

事業所管部局による点検			
	評価	項目	評価に関する説明
目的・予算の状況	○	広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。	
	○	国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業となっていないか。	
	—	不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。	
資金の流れ、使途・費目	○	支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。	
	○	単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。	
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
活動実績、成果実績	○	他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。	
	○	適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。	
	○	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	
	—	類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか。	
		※類似事業名とその所管部局・府省名	
○	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。		
点検結果	<p>本事業は、沖縄振興計画における「第3章振興施策の展開 1 自立型経済の構築に向けた産業の振興 (3) 亜熱帯性気候等の地域特性を生かした農林水産業の振興 エ 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備」に係る施策として、着実に事業が推進されている。</p> <p>これまで、湛水被害等のおそれのある農地面積を減少させるという目標に対して、着実に成果実績を上げているところであり、今後は、限られた予算の重点化、効率化を一層図ることとしている。</p>		
予算監視・効率化チームの所見			
現状通り	引き続き事業実施省庁と連携し、事業の進捗状況を的確に把握し、今後の事業計画に適切に反映すべき。		
上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点(概算要求における反映状況等)			
現状通り	予算監視・効率化チームの所見を踏まえ、適正な予算の執行に努めたい。		
補記 (過去に事業仕分け・提言型政策仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載)			
関連する過去のレビューシートの事業番号			
平成22年行政事業レビュー	0117	平成23年行政事業レビュー	0112

※平成23年度実績を記入

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:百万円)



A.農林水産省			E.(株)高良建設		
費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
補助金交付	沖縄県が実施する農地等保全に必要な補助金の交付	76	工事費	真謝2期地区地すべり対策工事(その3)	40
事業費	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク整備の実施に伴う経費	35			
計		111	計		40
B.沖縄総合事務局			F.富士通ネットワークソリューションズ		
費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
補助金交付	沖縄県が実施する農地等保全に必要な補助金の交付	76	工事費	石垣島地区他防災情報ネットワーク接続工事	34
工事費	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク整備に係る工事	34			
船舶及機械器具費	国営造成土地改良施設防災情報ネットワークに係る機器購入	1			
計		111	計		34
C.沖縄県			G.		
費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
事業費	沖縄県が実施する農地等保全に必要な事業費	76			
計		76	計		0
D.真謝2期地区			H.		
費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
工事費	地すべり対策に係る工事費	40			
測量試験費	地すべり対策に必要な調査、測量、試験	6			
計		46	計		0

費目・使途
 (「資金の流れ」
 においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載)

支出先上位10者リスト

A. 農林水産省

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	沖縄総合事務局	国営造成土地改良施設防災情報ネットワークの事業費及び沖縄県が実施する農地等保全に必要な補助金の交付	111	—	—
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

B. 沖縄総合事務局

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	沖縄県	沖縄県が実施する農地等保全に必要な補助金の交付	76	—	—
2	事業費	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク整備の実施に伴う経費	35	—	—
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

C. 沖縄県

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	県事業主体(2地区)	沖縄県が実施する農地等保全に必要な事業費	76	—	—
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

D. 県営地区

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	真謝2期	県が行う地すべり対策事業	46	—	—
2	平安名3期	県が行う地すべり対策事業	30	—	—
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

E. 民間会社等

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)高良建設	真謝2期地区地すべり対策工事(その3)	40	27	90.2%
2	(有)和開発	平安名3期地区地すべり防止工事(26Br)	16	15	93.7%
3	(有)和開発	平安名3期地区地すべり管理用道路工事	5	15	90.2%
4	(株)東邦建設コンサルタント	真謝2期地区・フサキナ地区現場技術業務	4	7	94.8%
5	沖縄基礎(株)	真謝2期地区地すべり観測業務	2	6	87.9%
6	(株)匠エンジニアリング	宮城外1地区現場技術業務	1	3	96.6%
7					
8					
9					
10					

F. 民間会社等

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	富士通ネットワークソリューションズ	石垣島地区他防災情報ネットワーク接続工事	34	1	99.72
2	(株)森山商事	調査機器(水位計等)購入	1	4	100
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					