

平成28年度行政事業レビューシート (内閣府)

事業名	農業生産基盤整備事業に必要な経費			担当部局庁	沖縄振興局			作成責任者			
事業開始年度	昭和47年度	事業終了(予定)年度	終了予定なし	担当課室	参事官(振興第二担当)			前原 浩一			
会計区分	一般会計										
根拠法令 (具体的な条項も記載)	沖縄振興特別措置法第105条 土地改良法第85条、地すべり等防止法第7条 他 土地改良法施行令第49条、第50条 他			関係する計画、通知等	沖縄振興基本方針、沖縄振興計画 食料・農業・農村基本計画 土地改良長期計画						
主要政策・施策	沖縄振興			主要経費	公共事業						
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	農業用排水施設等の改修・整備・長寿命化対策・災害発生の未然防止及び農地の大区画化により、農業生産の基礎的条件である農業用水の安定供給や良好な農地の排水性を確保するとともに、担い手への農地集積・集約化を図り、農業の持続的発展とこれによる食料の安定供給の確保を実現することを目的とするもの。										
事業概要 (5行程度以内。別添可)	1. 国営かんがい排水事業により、農地の受益面積がおおむね1,000ha(畑の場合500ha)以上の地域を対象として、特に大規模な農業用排水施設(地下ダム、揚水機場、用水路等)の改修・整備等を実施(補助率:95%等)。 2. 沖縄県等が実施主体となって、①国営事業等と一体となって実施する地区、②担い手への農地集積の加速化に取り組む地区、③農業の高付加価値化等に取り組む地区のいずれかを対象とした農地・農業水利施設を整備等(補助率:80%等) 3. 市町村、土地改良区等が実施主体となって、暗渠排水や畦畔除去等の簡易な農地整備や、老朽化した農業水利施設などの補修・更新など地域の実情に応じたきめ細かな整備等を実施(補助率:80%、定額等)										
実施方法	直接実施、委託・請負、補助										
予算額・執行額 (単位:百万円)	予算の状況	当初予算	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度要求				
		補正予算	10,756	11,161.7	11,779.6	11,774.6					
		前年度から繰越し	850	-	160	-					
		翌年度へ繰越し	4,794.8	4,120.9	2,324.7	3,201.3					
		予備費等	▲4,120.9	▲2,324.7	▲3,201.3	-					
		計	-	-	-	-					
	執行額	12,279.9	12,957.9	11,063	14,975.9	0					
	執行率(%)	12,270.2	12,900.3	11,027.8							
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標	単位	25年度	26年度	27年度	中間目標 28年度	目標最終年度 33年度			
	かんがい施設が整備された農地面積(平成27年度については集計中)	農地面積	成果実績	ha	18,110	18,299	-	-	-		
			目標値	ha	-	-	-	19,200	21,600		
			達成度	%	83.8	84.7	-	-	-		
成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙1】に記載							<input type="checkbox"/> チェック				
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標	単位	25年度	26年度	27年度	28年度活動見込					
	実施地区数	活動実績	地区	166	144	138					
		当初見込み	地区	165	145	138	130				
単位当たりコスト	算出根拠	単位	25年度	26年度	27年度	28年度活動見込					
	単位あたりの当該年度の費用(執行額/活動実績)	単位当たりコスト	百万円	73.9	89.6	79.5	115.2				
		計算式	執行額/地区数	12,270/166	12,900/144	10,971/138	14,976/130				
平成28・29年度予算内訳 (単位:百万円)	歳出予算目	28年度当初予算	29年度要求	主な増減理由							
	かんがい排水事業費	5,819.4									
	国営造成施設管理費	45.1									
	総合農地防災事業費	0.8									
	農業農村整備営繕宿舍費	70.8									
	農業生産基盤整備事業調査費	3.2									
	農業生産基盤整備事業費補助	5,835.3									
	計	11,774.6	0								

事業所管部局による点検・改善

項目		評価	評価に関する説明
国費投入の必要性	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。	○	農業生産基盤の整備・保全是、食料の安定供給等のため重要な事業である。
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。	○	本事業は、国民が広く裨益する食料の安定供給の確保や国土の保全等の多面的機能の発揮に寄与するものであり、国費を投入する必要がある。
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。	○	本事業は、「経済財政運営と改革の基本方針2016」において一層推進するとされた土地改良事業を実施するためのものであり、優先度は高い。
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。	○	原則、一般競争入札を適用している。
	一般競争入札、総合評価入札又は随意契約(企画競争)による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。	有	一部の業務等につき、公募型プロポーザル方式等により広く公募をしたが一者応募になった案件については、応募資料を取得し応募しなかった者に対してヒアリング等を行い、その内容を基に、改善策を検討し、発注時期、応募条件等の改善を実施している。
	競争性のない随意契約となったものはないか。	有	国営事業で造成された一部の施設の管理について、随意契約により土地改良区に業務委託しているが、当該施設の維持管理を市町村と土地改良区が連携して実施することにより、効用を適正に発揮させるという事業目的を鑑みると、当該委託業務の発注先は土地改良区である必要があるため問題ない。
	受益者との負担関係は妥当であるか。	○	土地改良法施工令にて国と地方の負担割合を規定するとともに、地方公共団体と農家の負担割合に関する指針を定めている。
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。	○	コスト縮減に向けた取組を強化している。工事内容や人件費、資材費の変動により工事費が変動することから、年度間の単位当たりコストの比較は適当ではない。
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	○	中間段階の支出は、事業実施主体における事務費であり、合理的なものである。
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○	費目・使途については、事業目的に則した工事費等に限定している。
不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)	-		
その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。	○	新技術の活用、既存施設や現場発生材の有効利用等により工事コストの縮減を図っている。	
事業の有効性	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。	○	平成27年度実績は平成28年度末に集計される見込みであるが、平成26年度までの達成率は80%を超えており、引き続き指導していく。
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。	○	事前に、費用対効果分析や必要性、効率性等の観点から総合的な評価を行った上で、事業着手している。
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	○	活動実績については、当初予定していた目標を達成している。
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	○	整備された施設は土地改良区等により適切に管理され、また、整備された農地では、担い手への集積が進む等、農業の持続的発展とこれによる食料の安定供給の確保に寄与している。
関連事業	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)	-	
	所管府省・部局名	事業番号	事業名
点検・改善結果	点検結果	沖縄県は、島しょ地域であり水源が乏しく、干ばつ等の被害を受けやすいことから、安定的な農業用水の確保のため、地下ダム等の基幹的排水施設の整備や農地の大区画化・汎用化は地域のニーズも多く、引き続き実施する必要がある。 本事業は、沖縄振興計画における「第3章基本施策 3 希望と活力にあふれる豊かな島を目指して (7) 亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興 力 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備」に係る施策として、着実に事業が推進されている。	
	改善の方向性	引き続き農林水産省と連携し、事業の進捗状況を的確に把握した上で、本事業の適正な推進に努めたい。	
外部有識者の所見			
行政事業レビュー推進チームの所見			
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況			


備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年度	0117	平成23年度	0112	平成24年度	0111,0112,新25追加-0007
平成25年度	0069,0070,0072	平成26年度	0066,0067,0068	平成27年度	0072,0073,0074

※平成27年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を
行っているかについて
補足する)
(単位:百万
円)



A.農林水産省			B.沖縄総合事務局		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
補助金交付	沖縄県が実施する農業生産基盤整備等に 必要な補助金	5,750	補助金交付	沖縄県が実施する農業生産基盤整備等に 必要な補助金	5,750
事業費	国が実施する農業生産基盤整備等に必要 な経費	5,278	事業費	国が実施する農業生産基盤整備等に必要 な経費	5,278
計		11,028	計		11,028
C.沖縄県			D.宮古島市		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
事業費	沖縄県が実施する農業生産基盤整備等に 必要な補助金	4,328	事業費	市町村等が実施する農業生産基盤整備等 に必要な補助金	396
補助金交付	市町村等が実施する農業生産基盤整備等 に必要な経費	1,274			
補助金交付	土地改良区への管理指導等	12			
計		5,614	計		396

費目・使途
 (「資金の流れ」に
 おいてブロックご
 とに最大の金額
 が支出されている
 者について記載
 する。費目と使途
 の双方で実情が
 分かるように記
 載)

E.沖縄県土地改良事業団体連合会			F.株式会社屋部土建		
費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
人件費	水土総合強化推進事業に係る事業費	8	工事費	H26仲原地下ダム(ホグタ東部東)工事	969
旅費	水土総合強化推進事業に係る事業費	1			
庁費	水土総合強化推進事業に係る事業費	3			
計		12	計		969
G.有限会社心優開発			H.株式会社丸元建設		
費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
工事費	平成26年度田名防潮水門新設工事	125	工事費	福嶺南地区ほ場整備工事(H27-1)	160
計		125	計		160
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載					<input type="checkbox"/> チェック

支出先上位10者リスト

A. 農林水産省

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	農林水産省	5000012080001	農業生産基盤整備事業に係る事業費・補助金等	11,028	-	-	-	
2								
3								

B. 沖縄総合事務局

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	沖縄総合事務局	2000012010019	農業生産基盤整備事業に係る事業費・補助金等	11,028	-	-	-	

C. 沖縄県

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	沖縄県	1000020470007	農業生産基盤整備事業に係る事業費・補助金等	5,750	-	-	-	

D. 市町村

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	宮古島市	4000020472140	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	396	-	-	-	
2	豊見城市	5000020472123	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	163	-	-	-	
3	南城市	3000020472158	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	156	-	-	-	
4	南大東村	1000020473570	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	145	-	-	-	
5	石垣市	1000020472077	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	96	-	-	-	
6	伊平屋村	9000020473596	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	89	-	-	-	
7	久米島町	4000020473618	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	60	-	-	-	
8	糸満市	5000020472107	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	42	-	-	-	
9	名護市	1000020472093	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	23	-	-	-	
10	北大東村	9000020473588	農業生産基盤整備事業に係る事業費等	22	-	-	-	

E. 沖縄県土地改良事業団体連合会

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	沖縄県土地改良事業団体連合会	7360005001843	土地改良区への管理指導等	12	-	-	-	

F. 民間会社等

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	(株)屋部土建	3360001012162	H26仲原地下ダム(ホグタ東部東)工事	969	一般競争入札	3	90.4%	-
2	(株)國場組	4360001000934	H26伊良部送水路下里添工区(その3)工事	672	一般競争入札	6	90%	-
3	(株)古波蔵組	1360001000945	H26伊良部送水路野原工区(宮古吐水槽取付部)工事	602	一般競争入札	2	86.9%	-
4	鴻池・大米JV		仲原地下ダム高水排水施設設計工事	566	一般競争入札	5	89.9%	-
5	大日本土木(株)沖縄営業所	6200001003034	H26年度牧山幹線水路(池間添工区その1)工事	465	一般競争入札	3	87.8%	-
6	先嶋建設(株)	6360001001030	H26年度仲地副貯水地付帯施設(その1)工事	437	一般競争入札	11	85.6%	-
7	西松・屋部JV		仲原地下ダム(新垣北部)建設工事	299	一般競争入札	12	88.9%	-
8	戸田建設(株)九州支店	6021001006425	H27年度 伊良部導入水路大橋工区(一般部伊良部側)工事	280	一般競争入札	6	88.5%	-
9	大日本土木(株)沖縄営業所	6200001003034	H27宮古吐水槽(本体工)工事	270	一般競争入札	7	88.5%	-
10	(有)翔南建設	2360002022145	H26伊良部送水路野原工区(その1)工事	232	一般競争入札	6	88.9%	-

G. 民間会社等

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	有限会社心優開発	8360002020424	平成26年度田名防潮水門新設工事	125	-	-	99.3%	-
2	有限会社大嶺建設	9360002001035	農業基盤整備工事(H26-4)	54	-	-	97.4%	-
3	(有)地健	6360002022224	大牧西地区不発弾等事前探査委託業務(h27-1)	48	-	-	98.3%	-
4	羽地大川土地改良区		平成27年度 基幹水利施設管理業務委託	43	随意契約(その他)	1	99.9%	-
5	(株)大成建設コンサルタント	3360001013763	入江東地区不発弾等事前探査委託業務(H27-1)	42	-	-	98.8%	-
6	有限会社伊世開発	4360002010635	農作業道舗装工事(26-2)	39	-	-	85%	-
7	有限会社はたらき	3360002000141	農業基盤整備工事(H26-1)	36	-	-	97.5%	-
8	有限会社トミタイ産業	2360002003087	農業基盤整備工事(H26-3)	36	-	-	97%	-
9	有限会社 尚土木	2360002010265	農作業道舗装工事(27-1)	33	-	-	97.1%	-
10	(株)沖縄共同技研	6360001008637	旧幕下第4地区水平磁気探査業務	32	-	-	96.1%	-

H. 民間会社等

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	株式会社 丸元建設	9360001001944	福嶺南地区ほ場整備工事(H27-1)	160	一般競争入札	21	90%	-
2	有限会社 長浜建設	8360002022008	西西1期・西西2期地区畑地かんがい施設工事(H27-1)	123	一般競争入札	55	90%	-
3	有限会社 宮古電水土木	8360002022379	村越1期地区畑地かんがい施設工事(H27-1)	119	一般競争入札	54	90%	-
4	有限会社 博愛建設	8360002022271	松原南地区ほ場整備工事(H26-1)	114	一般競争入札	40	90%	-
5	有限会社 翔南建設	2360002022145	長中地区ほ場整備工事(H27-2)	111	一般競争入札	53	90%	-
6	株式会社 川平建設	4360001004753	イリノソコ地区ほ場整備工事(27-2)	111	一般競争入札	55	90%	-
7	宮嶋建設 株式会社	8360001013817	西原第3地区ほ場整備工事(H27-1)	106	総合評価入札	54	90%	-
8	有限会社 沖宮建設	7360002022058	イリノソコ地区ほ場整備工事(H26-3)	104	一般競争入札	48	90%	-
9	有限会社 千代田開発	4360002022226	松原南地区ほ場整備工事(H27-2)	104	一般競争入札	62	90%	-
10	株式会社 山昇建設	7360001012126	東江上地区畑地かんがい施設工事	100	一般競争入札	12	92%	-

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙3】に記載

 チェック

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

	ブロック名	契約先	法人番号	業務概要	契約額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (契約額10億円以上)
1	F	(株)屋部土建	3360001012162	H26仲原地下ダム(ホグタ東部東)工事	969	一般競争入札	3	90.4%	-
2	F	(株)國場組	4360001000934	H26伊良部送水路下里添工区(その3)工事	672	一般競争入札	6	90%	-
3	F	(株)古波蔵組	1360001000945	H26伊良部送水路野原工区(宮古吐水槽取付部)工事	602	一般競争入札	2	86.9%	-
4	F	鴻池・大木JV		仲原地下ダム高水排水施設設計工事	566	一般競争入札	5	89.9%	-
5	F	大日本土木(株)沖縄営業所	6200001003034	H26年度牧山幹線水路(池間添工区その1)工事	465	一般競争入札	3	87.8%	-
6	F	先嶋建設(株)	6360001001030	H26年度仲地副貯水地付帯施設(その1)工事	437	一般競争入札	11	85.6%	-
7	F	西松・屋部JV		仲原地下ダム(新垣北部)建設工事	299	一般競争入札	12	88.9%	-
8	F	戸田建設(株)九州支店	6021001006425	H27年度 伊良部導入水路大橋工区(一般部伊良部側)工事	280	一般競争入札	6	88.5%	-
9	F	大日本土木(株)沖縄営業所	6200001003034	H27宮古吐水槽(本体工)工事	270	一般競争入札	7	88.5%	-
10	F	(有)翔南建設	2360002022145	H26伊良部送水路野原工区(その1)工事	232	一般競争入札	6	88.9%	-