

# 令和2年の地方からの提案募集に係るスケジュール

参考資料4

|    |    | 令和2年提案募集 スケジュール  |  | 令和元年提案募集 スケジュール(参考)                           |   |
|----|----|--|--|---|---|
|    |    | 提案団体、関係府省  | 推進本部、有識者会議、専門部会等                                 | 提案団体、関係府省                                     | 推進本部、有識者会議、専門部会等  |
| 2月 | 中旬 |  | 2/19 地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議<br>(令和2年の提案募集方式) |   | 2/20 地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議<br>(平成31年(令和元年)の提案募集方式) |
|    | 下旬 |  |  |   |   |
| 3月 | 上旬 | 2/20～5/15(実際には相談受付を延長)<br>事前相談                                 | 2/20～6/1(実際には提案受付を延長)<br>募集受付                    | 2/21～5/16<br>事前相談                             | 2/21～6/6<br>募集受付  |
|    | 中旬 |  |  |   |   |
|    | 下旬 |  |  |   |   |
| 4月 | 上旬 | 4/22～5/15<br>早期に頂いた事前相談の情報提供等<br>(事前相談の内容の補強となる意見及び共同提案の意向の照会) |  |   |   |
|    | 中旬 |  |  |   |   |
|    | 下旬 |  |  |   |   |
| 5月 | 上旬 | 提案内容の精査、<br>重点事項の抽出  | 6/4～22<br>追加共同提案の意向及び<br>支障事例等の補強に関する照会          | 提案内容の精査、<br>重点事項の抽出                           | 6/11～21<br>追加共同提案の意向及び<br>支障事例等の補強に関する照                 |
|    | 中旬 |  |  |   |   |
|    | 下旬 |  |  |   |   |
| 6月 | 上旬 | 7/10、13、14、15、16、17<br>重点事項について提案団体から<br>集中ヒアリング               | 7/10、13、14、15、16、17<br>重点事項について提案団体から<br>集中ヒアリング | 7/10、11、12、16、17<br>重点事項について提案団体から<br>集中ヒアリング | 7/10、11、12、16、17<br>重点事項について提案団体から<br>集中ヒアリング           |
|    | 中旬 |  |  |   |   |
|    | 下旬 |  |  |   |   |
| 7月 | 上旬 | 7/27 関係府省からの<br>第一次回答公表  |  | 7/25 関係府省からの<br>第一次回答公表                       |   |
|    | 中旬 |  |  |   |   |
|    | 下旬 |  |  |   |   |

# 令和2年の地方からの提案募集に係るスケジュール

参考資料4

|     |    | 令和2年提案募集 スケジュール               |  | 令和元年提案募集 スケジュール(参考)           |   |
|-----|----|-------------------------------|--|-------------------------------|---|
|     |    | 提案団体、関係府省                     | 推進本部、有識者会議、専門部会等   | 提案団体、関係府省                     | 推進本部、有識者会議、専門部会等  |
| 8月  | 上旬 | 7/27～8/20<br>提案団体・地方六団体への意見照会 | 8/3、5、6、7<br>提案募集検討専門部会<br>(関係府省から集中ヒアリング1R)                         | 7/25～8/20<br>提案団体・地方六団体への意見照会 | 8/2、5、6、7、8<br>提案募集検討専門部会<br>(関係府省から集中ヒアリング1R)                      |
|     | 中旬 |                               |  |                               |   |
|     | 下旬 |                               | 8月下旬 提案募集検討専門部会<br>(重点事項に係る地方三団体からヒアリング)                             |                               | 8/29 提案募集検討専門部会<br>(重点事項に係る地方三団体からヒアリング)                            |
| 9月  | 上旬 | 有識者会議後～9月中旬<br>関係府省への再検討要請    | 9月上旬 地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議<br>(関係府省からの第1次回答及び専門部会におけるヒアリングの状況等) | 9/3～17<br>関係府省への再検討要請         | 9/2 地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議<br>(関係府省からの第1次回答及び専門部会におけるヒアリングの状況等) |
|     | 中旬 |                               |  |                               |   |
|     | 下旬 |                               | 9月下旬～10月上旬<br>関係府省からの第二次回答公表   |                               | 9/30 関係府省からの第二次回答公表   |
| 10月 | 上旬 | 関係府省折衝                        | 10月上旬～下旬<br>提案募集検討専門部会<br>(関係府省から集中ヒアリング2R)                          | 関係府省折衝                        | 10/7、8、11、17、18<br>提案募集検討専門部会<br>(関係府省から集中ヒアリング2R)                  |
|     | 中旬 |                               |  |                               |   |
|     | 下旬 |                               |  |                               |   |
| 11月 | 上旬 | 関係府省折衝                        | 11月中旬<br>地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議<br>(対応方針案了承)                     | 関係府省折衝                        | 11/12 地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議<br>(対応方針案了承)                       |
|     | 中旬 |                               |  |                               |   |
|     | 下旬 |                               |  |                               |   |
| 12月 | 上旬 | 関係府省折衝                        | 12月中下旬 地方分権改革推進本部、閣議<br>(対応方針決定)                                     | 関係府省折衝                        | 12/23 地方分権改革推進本部、閣議<br>(対応方針決定)                                     |
|     | 中旬 |                               |  |                               |   |
|     | 下旬 |                               |  |                               |   |