

2005年(平成17年)度
内閣府LAN(共通システム)最適化実施評価報告書

2006年8月25日
内閣府本府情報化推進委員会決定

1. 内閣府LAN(共通システム)の概要

項目	内容
個別管理組織担当課室名	内閣府大臣官房企画調整課情報システム室
府省全体管理組織 担当課室名	内閣府大臣官房企画調整課情報システム室
対象期間	2005年4月1日～2006年3月31日
最適化工程の段階	企画段階

2. 段階における評価

(1) 企画段階

最適化計画策定支援事業者の選定

(最適化の実施内容)

「内閣府LAN(共通システム)に係る最適化計画等の策定支援のため、支援事業者を選定する。

(最適化の実施状況)

2005年4月1日に最適化計画策定支援事業者との請負契約を締結(支援事業者:みずほ情報総研株式会社)

【最適化実施の評価】

課題及び問題とその原因

なし

対策

なし

最適化計画の策定

(最適化の実施内容)

「内閣府LAN(共通システム)に係る最適化計画」を策定する。

(最適化の実施状況)

主な最適化の実施事項として、内閣府と内閣官房がネットワーク環境や基本システムを共有している現状を踏まえ、内閣府LAN(共通システム)の物理構成の統合化、内閣府LAN(共通システム)の論理構成の統合化、外部ビル、拠点(本府庁舎、4号館)間の接続変更、インターネット接続・霞が関WANの変更及び基本システムの対応、認証VLANの導入による内閣官房LANと内閣府LANの位置付けの明確化などを設定。

2006年度～2008年度の3か年に渡る本最適化の実施によって、年間延約238人日(試算値)の情報ネットワークシステムの管理業務等の業務処理時間の短縮及び年間約2.1億円の情報ネットワークシステムの運用経費の削減が見込まれるものとして、2006年2月13日にCIO補佐官等連絡会議に報告し、2006年2月28日に内閣府本府情報化推進委員会におい

て最適化計画を策定後、2006年3月1日に下記URLにおいて公表。

<http://www.cao.go.jp/kanbou/saitekika/060301/kouhyou.html>

なお、最適化計画の策定にあたっては、「内閣府LAN最適化計画策定検討会」(座長 本田 実 内閣府CIO補佐官)を設置し、広く外部の有識者の意見を伺いながら実施。

また、本最適化計画に基づき、2007年度上期にシステム開発事業者を選定、情報ネットワークシステムの設計開発に着手し、2009年度上期に次期情報ネットワークシステムを稼働開始する予定。

【最適化実施の評価】

課題及び問題とその原因

なし

対策

なし

3．最適化の効果の評価

2005年(平成17年)度は最適化の効果は発現しない。

4．最適化実施の総合評価

今後も引き続き、最適化計画に基づき着実に実施する必要がある。

5．その他

なし

6．添付書類

なし