

WG 当面のスケジュール

4 月

- 3WG の立ち上げ
 - ・ 検討テーマ、調査審議方針決定 等
- 各WG 等での関係者ヒアリング、論点等の整理等
- 集中審議（4 月 29 日、30 日（予定））
 - ・ 対処方針等に係る集中審議、分科会への経過報告

5 月

- 各WG 等としての方向性確認
- 各省調整 《政務 3 役間調整》
- 各WG 等結論とりまとめ・分科会への報告

6 月

- 行政刷新会議への報告