


平成23年 行政事業レビューシート (内閣府)

事業名	農村整備事業に必要な経費		担当部局庁	沖縄振興局			作成責任者	
事業開始・終了(予定)年度	平成2年度～平成22年度		担当課室	参事官(振興第2担当)			岩片 弘信	
会計区分	一般会計		施策名	10. 沖縄政策の推進				
根拠法令 (具体的な条項も記載)	沖縄振興特別措置法第105条 土地改良法第85条 土地改良法施行令第50条		関係する計画、通知等	沖縄振興計画(平成14年7月 内閣総理大臣決定) 土地改良長期計画(H20年12月26日閣議決定) 農村振興基本計画(H13年8月3日付13農振第1194号、国総事第35号)				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程程度以内)	多様な農業が展開されている農村集落及び生産条件等が不利な中山間地域において、農業生産基盤、農村生活環境等の整備を総合的に行うことにより、農業・農村の活性化を図り、快適な生活環境と定住条件が確保された個性的で魅力ある村づくりの推進や国土環境の保全等に資することを目的としている。							
事業概要 (5行程程度以内。別添可)	本事業は、沖縄県や市町村が策定する実施計画等に基づき、農業用排水施設整備やほ場整備等の農業生産基盤整備、農業集落道整備、営農飲雑用水施設整備、農業集落排水施設整備等の農村の生活環境基盤整備を総合的に実施する。 なお事業実施主体は市町村、土地改良区等(中山間地域総合整備事業においては沖縄県、市町村)において実施する。 交付率(補助率)は事業の70%(中山間地域総合整備事業においては75%)を基本としている。							
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託等 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他							
予算額・執行額 (単位:百万円)	予算 の 状 況	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度要求		
		当初予算	5,310	4,370	1,081	0	0	
		補正予算	0	0	0	0		
		繰越し等	992	880	670	479		
	計	6,302	5,250	1,751	479	0		
	執行額	5,422	4,579	1,271				
執行率(%)	86.0	87.2	72.6					
成果目標及び 成果実績 (アウトカム)	成果指標			単位	20年度	21年度	22年度	目標値 (23年度)
	農業集落排水施設整備		成果実績	集落	93	99	99	176
			達成度	%	52.8	56.3	56.3	
活動指標及び 活動実績 (アウトプット)	活動指標			単位	20年度	21年度	22年度	23年度活動見込
	事業実施地区数		活動実績 (当初見込み)	地区	41	42	20	—
単位当たり コスト	村づくり交付金:580百万円/地区 中山間総合整備事業:1,029百万円/地区		算出根拠	H22年度事業実施地区の総事業費÷H22年度事業実施地区				
平成 23 ・ 24 年度 予算 内訳	費目	23年度当初予算	24年度要求	主な増減理由				
	農村振興整備事業費補助	0	0					
	計	0	0					

事業所管部局による点検			
	評価	項目	特記事項
目的・予算の状況	○	広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。	
	△	国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業ではないか。	
	○	不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。	
資金の流れ、使途、費目	○	支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。	—
	○	単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。	
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
活動実績、成果実績	○	他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。	—
	○	適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。	
	○	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	
	○	類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか。	
	○	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	
点検結果	<p>本事業は、本事業は、沖縄振興計画における「4 環境共生型社会と高度情報通信社会の形成 (4)都市・農山漁村の総合的整備 ウ 多面的機能を生かした農山漁村の振興」に係る施策に係る施策として、着実に事業が推進されている。</p> <p>今後は、平成23年度からは沖縄振興自主戦略交付金によって実施することとされ、地域が自らの創意工夫を活かして、農山漁村地域の総合的整備を一層効果的・効率的に進めることとしている。</p>		
予算監視・効率化チームの所見			
現状通り	<p>事業実施省庁と連携し、事業の進捗状況を的確に把握し、今後の事業計画を検討すべき。</p>		
上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点(概算要求における反映状況等)			
<p>予算監視・効率化チームの所見を踏まえ、適正な予算の執行に努めたい。</p>			
補記(過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載)			

※平成22年度実績を記入

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を
行っているか
について補足
する) (単
位: 百万円)



A.農林水産省			E.(有)仲正組・(有)大豊建設JV		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
補助金交付	市町村が実施する農村の整備等に 係る補助金	1,271	工事費	屋嘉地区農業集落排水処理施設建設工事	221
計		1,271	計		221
B.沖縄総合事務局					
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
補助金交付	市町村が実施する農村の整備等に 係る補助金	1,271			
計		1,271	計		0
C.沖縄県					
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
補助金交付	市町村が行う農地の防災保全等に 係る補助金の交付	1,264			
事務費	市町村が行う事業実施の指導・監督 に必要な事務費	7			
計		1,271	計		0
D.宮古島市					
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
工事費	農地保全施設整備に係る工事費	216			
測量試験費	農地保全施設に必要な調査、測量、 試験	17			
用地補償費	農地保全施設整備に係る用地補償 費	1			
工事雑費・事務費	事業実施に必要な工事雑費及び事 務費	2			
計		236	計		0

費目・使途
 (「資金の流れ」
 においてブロッ
 クごとに最大の
 金額が支出され
 ている者につい
 て記載する。費
 目と使途の双方
 で実情が分かる
 ように記載)

支出先上位10者リスト

A.農林水産省

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	沖縄総合事務局	市町村が実施する農村の整備等に必要補助金の交付	1,271	—	—
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

支出先上位10者リスト

B.沖縄総合事務局

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	沖縄県	市町村が実施する農村の整備等に必要補助金の交付	1,271	—	—
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

支出先上位10者リスト

C.沖縄県

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	市町村(20地区)	市町村が行う農村の整備等に係る補助金の交付	1,264	—	—
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

支出先上位10者リスト

D.市町村

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	宮古島市	市町村等が行う農村の整備	236	—	—
2	金武町	市町村等が行う農村の整備	202	—	—
3	石垣市	市町村等が行う農村の整備	169	—	—
4	今帰仁村	市町村等が行う農村の整備	165	—	—
5	八重瀬町	市町村等が行う農村の整備	94	—	—
6	名護市	市町村等が行う農村の整備	88	—	—
7	多良間村	市町村等が行う農村の整備	74	—	—
8	伊江村	市町村等が行う農村の整備	60	—	—
9	南城市	市町村等が行う農村の整備	53	—	—
10	恩納村	市町村等が行う農村の整備	49	—	—

支出先上位10者リスト

E.民間会社等

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(有)仲正組・(有)大豊建設JV	屋嘉地区農業集落排水処理施設建設工事	221	10	99.0%
2	(有)富島建設・並里水道工事社JV	並里・金武地区農業集落排水事業管路工事(1工区)	165	20	97.0%
3	(有)金武土建	並里・金武地区農業集落排水事業管路工事(2工区)	101	10	99.0%
4	(有)神中組	並里・金武地区農業集落排水事業管路工事(3工区)	100	10	98.0%
5	仲島建設(株)	農業集落排水天日乾燥施設整備工事	68	4	99.7%
6	(有)石波建設	伊土名地区排水路整備工事	48	14	83.6%
7	(株)丸博建設	西東地区ほ場整備工事(2工区)	45	14	98.0%
8	池村建設工業(株)	東部地区排水路敷設工事(18工区)	44	15	82.4%
9	(有)南雄建設	西東地区ほ場整備工事(1工区)	44	14	98.8%
10	(有)石波建設	東部地区排水路敷設工事(15工区)	41	12	83.2%